

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Никитинская средняя общеобразовательная школа»  
Саракташского района Оренбургской области

Утверждаю  
Директор МОБУ Никитинская СОШ  
\_\_\_\_\_ А.Ш. Кутлучурина

Приказ № 5 от 25.01.2023

План первоочередных мероприятий  
(«дорожная карта») по созданию и функционированию в МОБУ  
Никитинская СОШ центра образования естественно-научной и  
технологической направленностей  
«Точка роста» в 2023 году

N2	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издание приказа о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и организации рабочей группы	Директор	Приказ МОБУ Никитинская СОШ	25.01.2023 г.
2.	Разработка Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Заместитель директора Тавтелева Г.Р.	Положение	Январь, 2023 г.
3.	Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», показателей его деятельности	Директор	Приказ	25.01.2023 г.
4.	Формирование и реализация Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей	Рабочая группа	Медиаплан	До января, 2023 г.

	«Точка роста»			
5.	Проведение анализа материально-технической базы кабинетов физики, химии, биологии, физики	Заместитель директора по АХЧ, учителя-предметники	Справка, определение базового комплекта	Ноябрь, декабрь, 2022 г.
6.	Подготовка документации по закупке оборудования, подготовка технического задания согласно методическим рекомендациям	Заместитель директора по АХЧ	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15.02.2023 г.
7.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Заместитель директора по АХЧ	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным операторам	Не позднее 25 августа 2023 года
8.	Приведение площадок Центра в соответствие с брендом «Точка роста»	Руководитель Центра Заместитель директора по АХЧ	Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем	Не позднее 25 августа 2023 г
9.	Открытие Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, странице сайта оо	6 сентября 2023 год
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной направленности «Точка оста»	Руководитель Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь, 2023 г.

11.	Ежеквартальный мониторинг выполнения индикаторных показателей результативности Центра образования естественнонаучной направленности «Точка оста»	Руководитель Центра Тавтелева Г.Р.	Отчет о выполнении показателей (Обеспечение максимального вовлечения обучающихся в обучение по естественнонаучной и технологической направленности Центра. Обеспечение достижения индивидуальных показателей результативности деятельности Центра	1 октября 2023 года, далее — ежеквартально
12.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Заместитель директора УР Труханова К.В.	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года
13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Заместители директора по УВР, ВР педагоги	Банк мероприятий	Согласно расписанию